

**Yergeau, Samuel**

---

**De:** Gagnon, Josée (DGCN) <Josee.Gagnon2@transports.gouv.qc.ca>  
**Envoyé:** 22 avril 2022 11:51  
**À:** Yergeau, Samuel  
**Cc:** Girard, Lysanne  
**Objet:** RE: Mise à jour de l'échéancier des travaux  
**Pièces jointes:** Calendrier des phases de travaux.docx

**Attention!** Ce courriel provient d'une source externe.

Bonjour Samuel,

En réponse à ta question, svp prendre connaissance de la pièce jointe.

N'hésites-pas si tu as d'autres questions. J'espère que l'analyse avance bien et que tout se passe dans les temps.

Bonne fin de semaine!

*Josée Gagnon, biologiste M.Sc.*

**Coordonnatrice des modules environnement et assurance-qualité**

Direction de la coordination et des relations avec le milieu

Ministère des Transports du Québec

625, boul. Laflèche, bureau 110

Baie-Comeau (Québec) G5C 1C5

Téléphone : 418-295-4788 poste 48332

[Josee.gagnon2@transports.gouv.qc.ca](mailto:Josee.gagnon2@transports.gouv.qc.ca) **Étant en télétravail, les courriels sont le meilleur moyen pour me joindre en ce moment. Merci!**



---

**De :** Yergeau, Samuel <Samuel.Yergeau@environnement.gouv.qc.ca>

**Envoyé :** 20 avril 2022 15:41

**À :** Gagnon, Josée (DGCN) <Josee.Gagnon2@transports.gouv.qc.ca>

**Cc :** Girard, Lysanne <Lysanne.Girard@transports.gouv.qc.ca>; Delaitre, François <Francois.Delaitre@environnement.gouv.qc.ca>

**Objet :** Mise à jour de l'échéancier des travaux

**Avertissement automatisé:** Ce courriel provient de l'extérieur de notre organisation. Ne cliquez pas sur les liens et les pièces jointes si vous ne reconnaissez pas l'expéditeur.

**Environnement  
et Lutte contre  
les changements  
climatiques**

**Québec** 

Bonjour,

Suite à ma discussion avec Lysanne, merci de nous transmettre un échéancier à jour des travaux incluant toutes les périodes de l'année au cours desquelles des travaux pourraient être réalisés.

Bonne fin de journée,

**Samuel Yergeau** | M. Sc. géogr.

**Chargé de projet**

*Direction de l'évaluation environnementale des projets hydriques (DÉEPH)*

*Ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques*

**Tél : 418-805-1587**

## ÉCHÉANCIER PRÉLIMINAIRE – phases des travaux

L'entrepreneur sera responsable de préparer son échéancier alors le MTQ s'engage à vous fournir le calendrier réel dès sa réception mais pour le moment, voici un calendrier des phases.

Les travaux sont prévus sur 2 saisons, à raison d'environ 27 semaines pour l'année 2023 et 19 semaines en 2024.

<b>Année de travaux 2023 : Dates approximatives* : 9 avril au 14 octobre</b>	Semaine 1 9 avril 2023	Semaine 2 16 avril 2023	Semaine 3 23 avril 2023	Semaine 4 30 avril 2023	Semaine 5 7 mai 2023	Semaine 6 14 mai 2023	Semaine 7 21 mai 2023	Semaine 8 28 mai 2023	Semaine 9 4 juin 2023	Semaine 10 11 juin 2023	Semaine 11 18 juin 2023	Semaine 12 25 juin 2023	Semaine 13 2 juillet 2023	Semaine 14 9 juillet 2023	Semaine 15 16 juillet 2023	Semaine 16 23 juillet 2023	Semaine 17 30 juillet 2023	Semaine 18 6 août 2023	Semaine 19 13 août 2023	Semaine 20 20 août 2023	Semaine 21 27 août 2023	Semaine 22 3 sept. 2023	Semaine 23 10 sept. 2023	Semaine 24 17 sept. 2023	Semaine 25 24 sept. 2023	Semaine 26 1er oct. 2023	Semaine 27 8 oct. 2023
Mobilisation																											
Préparation du matériel**																											
Tronçon 1																											
Tronçon 2																											
Démobilisation pour l'hiver																											

**Tableau 1. Calendrier des phases de travaux réalisés en 2023**

<b>Année de travaux 2024 : Dates approximatives* : 31 mars au 10 août</b>	Semaine 1 31 mars 2024	Semaine 2 7 avril 2024	Semaine 3 14 avril 2024	Semaine 4 21 avril 2024	Semaine 5 28 avril 2024	Semaine 6 5 mai 2024	Semaine 7 12 mai 2024	Semaine 8 19 mai 2024	Semaine 9 26 mai 2024	Semaine 10 2 juin 2024	Semaine 11 9 juin 2024	Semaine 12 16 juin 2024	Semaine 13 23 juin 2024	Semaine 14 30 juin 2024	Semaine 15 7 juillet 2024	Semaine 16 14 juillet 2024	Semaine 17 21 juillet 2024	Semaine 18 28 juillet 2024	Semaine 19 4 août 2024
Mobilisation																			
Tronçon 1																			
Tronçon 2																			
Finition																			
Remise en état des lieux																			
Démobilisation																			

**Tableau 2. Calendrier des phases de travaux réalisés en 2024**

\*En fonction de la fin de l'appel d'offre et des choix de l'entrepreneur, les dates pourraient être décalées de quelques semaines.

Des travaux sont susceptibles d'être faits pendant le printemps, l'été et l'automne.

\*\*Travaux effectués dans la carrière.