

**Laporte, Charles-Olivier**

**De:** Laporte, Charles-Olivier  
**Envoyé:** 4 octobre 2022 09:22  
**À:** Annie Blier  
**Cc:** Bergeron, Jasmin  
**Objet:** Échéancier - Authier

Bonjour!

Mon courriel était prêt vendredi passé mais pour une raison obscure j'ai oublié de peser sur «envoyer», mes excuses!

À la suite de notre rencontre de la semaine dernière, voici des précisions :

L'article 31.1.1 mentionne que vous devez indiquer les motifs à votre demande d'assujettissement dans votre lettre. Merci de nous transmettre une nouvelle lettre avec les motifs au soutien de votre demande.

Aussi, pour bien circonscrire ce qui fera partie du projet Authier, il serait préférable que vous décriviez les composantes du projet qui sera analysé (jusqu'à la barrière de NAL tel qu'on l'avait déjà discuté; donc incluant le transport).

À la suite de la réception de votre nouvelle lettre, je préparerai une recommandation au ministre, qui prendra ensuite sa décision.

Si le ministre décide d'assujettir le projet, la procédure recommencera du début.

Après discussion avec nos conseillers juridiques et nos gestionnaires, je comprends que je ne peux pas jumeler des étapes prévues dans la LQE. Il faudra donc respecter les étapes dans l'ordre prévu.

Voici une prévision d'échéancier optimiste qui prends compte de l'ensemble des étapes.

Avec un avis de projet déposé début novembre et une étude d'impact déposée à la mi-décembre, avec une seule série de question, on arrive à une décision du conseil des ministres à la fin décembre 2023.

Je suis disponible pour en discuter de vive voix.

Dépôt avis de projet	2022-11-03	
Délivrance directive	2022-11-04	Directive transmise le lendemain du dépôt de l'avis de projet
Publication avis début évaluation environnementale par initiateur	2022-11-05	Publication de l'avis par l'initiateur du début de la PÉEIE le lendemain de la transmission de la Directive
Début consultation enjeux	2022-11-05	
Fin consultation enjeux	2022-12-07	
Transmission des enjeux à initiateur	2022-12-08	
Réception étude d'impact	2022-12-16	Une semaine pour s'assurer que les enjeux soulevés par les citoyens sont inclus dans l'étude d'impact

Transmission document de questions	2023-02-01	
Réception document de réponses	2023-03-02	1 mois pour préparer vos réponses avec accompagnement du MELCC pour tendre vers la recevabilité
Transmission avis de recevabilité	2023-04-07	Une seule série de questions
Octroi du mandat consultation au BAPE	2023-04-21	
Début mandat consultation BAPE	2023-05-16	25 jours minimum entre la publication du mandat du BAPE au registre et le début du mandat
Fin mandat consultation BAPE	2023-09-13	
Publication rapport BAPE	2023-09-28	
Transmission rapport analyse environnementale	2023-10-23	
Recommandation du Ministre	2023-11-17	
Décision du conseil des ministres: émission du décret	2023-12-22	

Charles-Olivier Laporte  
 Direction adjointe des projets industriels et miniers