

**Cyr Gagnon, Julia**

---

**De:** Gagnon, Josée (DGCN) <Josee.Gagnon2@transports.gouv.qc.ca>  
**Envoyé:** 22 juin 2021 12:38  
**À:** Cyr Gagnon, Julia  
**Cc:** Delaître, François; isabelle.nault@environnement.gouv; Desjardins, Isabelle; Bouchard, David (DGCN)  
**Objet:** RE: Végétalisation suite aux travaux / Projet de stabilisation et de protection des berges de la rivière Mingan - 3211-02-294

Bonjour Julia,

Vous trouverez les précisions à vos questions directement dans votre courriel.

Nous étions certains que le dossier avait été acheminé aux autorités. Nous aimerions connaître vos prochaines étapes afin de planifier l'envoi de la demande d'autorisation.

Salutations,

*Josée Gagnon, biologiste M.Sc.*

Direction de la coordination et des relations avec le milieu  
Ministère des Transports du Québec  
625, boul. Laflèche, bureau 110  
Baie-Comeau (Québec) G5C 1C5  
Téléphone : ~~418-295-4788 poste 48332~~

[Josee.gagnon2@transports.gouv.qc.ca](mailto:Josee.gagnon2@transports.gouv.qc.ca) **Étant en télétravail, les courriels sont le meilleur moyen pour me joindre en ce moment. Merci!**



---

**De :** Cyr Gagnon, Julia <julia.cyrgagnon@environnement.gouv.qc.ca>

**Envoyé :** 21 juin 2021 15:34

**À :** Gagnon, Josée (DGCN) <Josee.Gagnon2@transports.gouv.qc.ca>

**Cc :** Desjardins, Isabelle <Isabelle.Desjardins@transports.gouv.qc.ca>; Delaître, François <Francois.Delaître@environnement.gouv.qc.ca>; Nault, Isabelle <Isabelle.Nault@environnement.gouv.qc.ca>

**Objet :** Végétalisation suite aux travaux / Projet de stabilisation et de protection des berges de la rivière Mingan - 3211-02-294

**Avertissement automatisé:** Ce courriel provient de l'extérieur de notre organisation. Ne cliquez pas sur les liens et les pièces jointes si vous ne reconnaissez pas l'expéditeur.

Bonjour Josée,

Nous sommes en validation de certains éléments avant de faire cheminer aux autorités.

Dans votre document de réponse transmis par courriel le mercredi 12 mai 2021 à 16h33, à la question QCM-1, #3, il était question de «préciser la période visée par les travaux qui seront réalisés en eau ainsi que la durée prévue pour chaque étape du projet, notamment en fournissant un calendrier de réalisation du projet».

Dans votre réponse à la question, quatre scénarios pour la période de réalisation ont été proposés. Toutefois, pour deux des quatre scénarios, il n'y a pas d'indications quant aux travaux de végétalisation suite à la fin des travaux, c'est-à-dire pour les scénarios 1 (Période des travaux compris entre la fin de l'été et automne 2021) et 2 (Début des travaux à l'automne 2021, arrêt en hiver et reprise à l'été 2022).

Veuillez nous préciser, dès maintenant, vos intentions quant à la végétalisation suite aux travaux pour tous les scénarios envisagés.

**Réponse : Pour les 3 premiers scénarios, la végétalisation sera faite au printemps/été 2022. Elle sera effectuée en parachèvement puisque les travaux se termineront très tard à l'automne ou pendant l'hiver. La végétalisation doit être effectuée à un moment de l'année où le résultat sera là.**

**Pour le scénario 1, les travaux seront terminés en décembre 2021 mais la végétalisation devra être faite en parachèvement au printemps/été 2022;**

**Pour le scénario 2, les travaux débuteront tard en 2021, il y aura une pause pour la période hivernale alors les travaux seront en parachèvement à l'été 2022, ce qui inclut la végétalisation;**

**Pour le scénario 3, les travaux débuteront tard en 2021 et l'entrepreneur décidera de poursuivre les travaux pendant l'hiver 2022. La végétalisation devra être réalisée au printemps 2022;**

**Pour le scénario 4, tous les travaux sont reportés au printemps/été 2022, incluant la végétalisation à la fin des travaux (automne 2022).**

De plus, veuillez confirmer vos engagements pris au décret numéro 701-2020 du 30 juin 2020 concernant le suivi de la reprise de la végétation.

**Réponse : Si vous voulez parler de l'engagement pris par le MTQ à la page 78 du document d'étude d'impacts :**

**Dans le contexte de son projet de stabilisation du talus de la rivière Mingan, le MTMDET mettra en place un suivi de la reprise de la végétation suivant la construction de l'enrochement, mais**

**Le MTQ maintient son engagement.**

Salutations cordiales,

**Julia Cyr-Gagnon, géogr., M.ATDR**

Chargée de projet

Direction l'évaluation environnementale des projets hydriques

Ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques

675 René-Lévesque Est, 6ème étage

Québec (Québec) G1R 5V7

Tél.: (418) 521-3923 poste 4699

Courriel: [julia.cyrgagnon@environnement.gouv.qc.ca](mailto:julia.cyrgagnon@environnement.gouv.qc.ca)

*Prenez note que je travaille présentement à distance pour contribuer aux efforts de prévention de la Covid-19. Je répondrai à votre courriel dans les meilleurs délais.*