PR10.9 Stratégie de déboisement révisée

PROJET D’INTERCONNEXION APPALACHES MAINE
Précisions relatives a la stratégie de déboisement et au bilan révisé des impacts

STRATEGIE DE DEBOISEMENT REVISEE

Mise en contexte

Selon I'échéancier initial du projet présenté dans I'étude d’impact sur I'environnement,
Hydro-Québec prévoyait que les autorisations gouvernementales requises seraient
obtenues en temps opportun afin de débuter les travaux de déboisement de I'emprise de
la ligne projetée avant le début de la période de nidification. Selon les rendements, et en
fonction de la date de début des travaux, nous estimions qu’une section d’au moins 15 a
20 km aurait été déboisée avant la mi-avril 2021.

La séquence des travaux a toutefois di étre ajustée en fonction des retards dans le
calendrier d’obtention des autorisations du projet causés par la pandémie reliée au corona
virus. Le report des audiences publiques du BAPE, initialement prévues pour avril 2020
mais finalement tenues en juillet 2020, a entrainé un retard de quatre mois sur le
calendrier de la procédure I'évaluation et d’examen des impacts'. Ceci a eu pour
conséquence de décaler dans le temps I'étape d’acceptabilité environnementale et la
décision du Gouvernement du Québec, initialement prévus a la fin de I'automne 2020.

Suite a I'obtention de I'autorisation du Gouvernement du Québec, Hydro-Québec devra
obtenir le certificat d’autorisation du Ministére de 'Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques (MELCC) en vertu de l'article 22 de la Loi sur la qualité de
I'environnement (LQE). En paralléle, le processus de la Régie de I'énergie du Canada,
également retardé en raison de la situation associée a la pandémie, amorcera les
derniéres étapes en vue de l'obtention du permis requis pour la construction et
I'exploitation de la ligne internationale. Ces retards rendent maintenant impossible
'amorce des travaux de déboisement avant le début de la période de nidification des
oiseaux, soit la mi-avril 2021.

Considérant qu’Hydro-Québec doit assurer le respect de I'échéancier de mise en service
de la ligne internationale, il n'est plus possible d’éviter de réaliser des travaux de
déboisement pendant la période de nidification des oiseaux. Hydro-Québec doit donc
maintenant présenter une stratégie visant a minimiser I'impact du déboisement pendant
cette période et projette maintenant de réaliser les premiers travaux de déboisement a
des endroits ciblés a I'été 2021, ce qui permettra une mobilisation consécutive de
I'entrepreneur en déboisement et de I'entrepreneur en construction.

Ces travaux, qui seront réalisés dans un secteur ciblé, concernent la mise en place ou
'amélioration des accés et I'élargissement de I'emprise aux dimensions requises en
prévision des travaux de construction.

Objectif visé

Pour démarrer le chantier de fagon efficace avant la reprise des travaux de déboisement,
a la fin de la période de nidification, I'entrepreneur en construction devra avoir acces a
une longueur suffisante de I'emprise compte tenu que la construction des fondations et
pylénes doit étre organisée en fonction des cantons de mise en place et déroulage des

! Délai imparti au MELCC pour transmettre au gouvernement sa recommandation prolongé par le décret
1120-2020 publié a la Gazette officielle du Québec le 28 octobre 2020.
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cables. Nous prévoyons que plusieurs équipes seront mobilisées pour la mise en place
des fondations. Ainsi, plusieurs chantiers seront répartis le long de I'emprise afin de
permettre un déplacement efficace et sécuritaire des travailleurs d’un site de pyléne a
l'autre.

Le dégagement complet d’'une portion de I'emprise permettra 'assemblage des pyldénes
et la réalisation des travaux d’installation des conducteurs. Le déboisement partiel d’'une
portion de 'emprise ne pourrait pas permettre aux équipes de déroulage des conducteurs
de réaliser leurs travaux.

La portion du tracé identifiée a la carte 9-5 (en annexe) située entre les pyldnes 152 et
251 est principalement visée pour le démarrage des travaux étant donné le niveau
d’avancement de l'ingénierie et la présence d’une ligne de transport adjacente réduisant
le déboisement et facilitant 'accés aux sites des travaux. Egalement, plusieurs options de
servitudes ont déja été négociées aupres des propriétaires dans ce secteur.

Effort d’évitement

Dans cette portion du trace, la ligne d’interconnexion projetée suit a cet endroit une ligne
existante et la largeur de 'emprise est réduite de 43 m a 25 m, réduisant le déboisement
et I'impact sur les oiseaux. Ce secteur mesure environ 33 km de long et est composé
principalement de foréts mixtes (56,3 ha) avec un peu de foréts feuillues (13,3 ha) ou
résineuses (9,0 ha). Il n’y a pas d’épidémies sévéres ou de brdlis, des secteurs comportant
généralement moins de densités d’oiseaux.

Lors de I'étude d’impact, une estimation du potentiel d’habitat et un inventaire d’oiseaux
a statut particulier ont été réalisés. Les espéces forestieres a statut particulier ciblées
étaient : la paruline du Canada, le quiscale rouilleux, la grive de Bicknell, le pic a téte
rouge, la grive des bois et le bec croisé des sapins. Des espéces forestiéres a statut
particulier de milieux ouverts ou de lisiéres ont également été considérées soient les
engoulevents d’Amérique ou bois pourri, le martinet ramoneur, le moucherolle a c6tés
olive et le pioui de I'Est et le troglodyte a bec court. Les observations d’oiseaux provenant
du Centre de données sur le patrimoine naturel du Québec (CDPNQ) ont aussi été
considérés. Ces informations permettent de mieux cibler les secteurs a éviter afin de
réduire les impacts sur les oiseaux. Les observations provenant des inventaires et du
CDPNQ sont présentées sur la carte 9-5. Dix (17) observations ont été faites dans le
corridor d’étude a cet endroit.

Sélection du secteur pour le déboisement

A des fins d’analyse, nous avons séparé ce secteur en deux : le « secteur nord » (pylénes
152-189) et le secteur « sud » (pylénes 190-251). Ces deux secteurs sont comparés en
termes de données générales, d’occurrence d’oiseaux a statut particulier et de superficies
de potentiel d’habitat touchés par I'emprise (Tableau 1) afin de déterminer quel secteur
aura le moins d’impact sur les oiseaux forestiers. lls ont été également comparés en
termes de superficies pour les vieilles foréts, les milieux humides boisés et d’habitat du
polatouche, d’autres composantes d’intérét pour le projet.
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Tableau 1 : Comparaisons des secteurs pour le déboisement estival

VARIABLES SECTEUR NORD SECTEUR SUD (190- TOTAL
(152-189) 251) (152-251)
DONNEES GENERALES
Longueur du tracé (km) 12 21 33
Emprise (ha) 31,5 59,2 90,7
Milieux humides (ha) 8,8 6,1 14,9
Nbre d’oiseaux forestiers a statut (corridor) 4 6 10

Potentiel d’habitat - Espéces a statut forestiéres (ha)

2,3 7,9 10,2

Paruline du Canada
Quiscale rouilleux

Pic a téte rouge

Grive de Bicknell
Grive de bois (fédéral)

Bec croisé des sapins (fédéral) 0

Sous-total :

8,0 4,4 12,4
0,5 0 0,5
0 0 0
5,4 9,8 15,2
0 0
20,6/30,5=0,7 23,9/59,2=0,4

Nbre d’oiseaux a statut d’habitat ouvert ou 1

de lisiéres (corridor)

’6—7

Potentiel d’habitat - Espéces a statut d’habitat ouvert ou de lisiére (ha)

Engoulevent bois-pourri 0

Engoulevent d’Amérique 1,6 8,3 9,9

Martinet ramoneur 0,5 0 0,5

Moucherolle a cotés olive 0 0,3 0,3

Pioui de I'Est (fédéral) 4,9 5,0 9,9

Troglodyte a bec court 44 1,8 6,2

Sous-total : 7,0/31,5=0,2 13,6/59,2=0,2
Vieilles foréts (70 ans et +)(ha) 2,3 0 2,3
Milieux humides boisés (ha) 816 2,3 5,9
Habitat du polatouche (ha) 0,5 0 0,5
Superficies totales défavorables Total : 19,8/31,5=0,6 26/59,2=0,5
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Le secteur « sud » comprend globalement moins de variables défavorables pour les
oiseaux forestiers (5 au lieu de 7). Celui-ci comprend davantage d’observations d’espéces
a statut particulier dans le corridor d’étude mais la longueur du tracé considérée est
également plus longue (21 km comparativement a 12 km pour le secteur nord). De la
méme fagon, la superficie d’habitat potentiel d’espéces forestieres a statut particulier
touché par 'emprise de la ligne est proportionnellement moindre dans le secteur « sud »
que le secteur « nord » (23,9 ha sur 59,2 comparativement a 20,6 sur 30,5 ha).

I y a plus dobservations d'espéces a statut particulier de milieux ouverts (6
comparativement a 1) dans le secteur « sud » mais la superficie du potentiel d’habitat
touché est le méme proportionnellement a la superficie totale a déboiser. Les nids de ces
espéces pourront étre touchés par le déboisement mais ces espéces pourront profiter des
milieux ouverts crées par la nouvelle emprise.

Finalement, le secteur sud comporte également moins de vieilles foréts et milieux humides
boisés, des habitats favorables aux chauves-souris a statut particulier. Ce secteur ne
comporte pas d’habitat du polatouche, une espece susceptible d’étre désigné, et est
composé d'une moins grande superficie de milieux humides de tous types (eaux
profondes, marais, marécages arbustifs et marécages arborescents).

Pour ces raisons, le secteur sud nous apparait comme étant le secteur le plus propice a
un déboisement estival et permet de réduire les impacts sur les oiseaux forestiers.

Optimisation

A la suite de la rencontre téléphonique du 1 février 2021, le MELCC et le MFFP ont
demandé a Hydro-Québec si celle-ci pouvait optimiser le déboisement en excluant la
derniére partie du secteur sud afin de réduire le nombre d’espéeces a statut particulier
touchées (voir la carte 9-5 en annexe). Nous avons donc optimisé le déboisement et fait
débuter celui-ci au prochain canton de déroulement (pyléne 240).

En retirant le secteur des pyldnes 241 a 251, le nombre d’espéces touchées dans le
secteur « sud » est réduit de 6 a 2 espéces forestiéres a statut particulier (Tableau 2). De
méme, nous observons une réduction du potentiel d’habitat touché de 29% pour la grive
des bois (2,9 ha), de 22% pour la paruline du canada (1,8 ha) et de 7 % pour le quiscale
rouilleux (0,3 ha). Le potentiel d’habitat de I'engoulevent d’Amérique et la superficie des
milieux humides touchés sont également réduits de 0,3 ha et 0,2 ha, respectivement.
L’'optimisation proposée réduit davantage les impacts sur les oiseaux.
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Tableau 2 : Comparaisons des secteurs avec optimisation

VARIABLES SECTEUR NORD SECTEURSUD (190- RETRAIT ToTAL
(152-189) 240) (240- (152-251)
251)

DONNEES GENERALES
Longueur du tracé (km) 12 17,5 3,5 33
Emprise (ha) 31,5 49,6 9,5 90,7
Milieux humides (ha) 8,8 5,4 0,7 14,9

Nbre d’oiseaux forestiers a statut 4 2 4 10

(corridor)

Potentiel d’habitat - Espéces a statut forestiéres (ha)
Paruline du Canada 2,3 6,1 1,8 10,2
Quiscale rouilleux 8,0 4,1 0,3 12,4
Pic a téte rouge 0,5 0 0 0,5
Grive de Bicknell 0 0 0 0
Grive de bois 54 6,8 2,9 15,2
Bec croisé des sapins 0 0 0 0
Sous-total : 20,6/30,5=0,7 18,8/49,6=0,4

Nbre d’oiseaux a statut d’habitat 1 6 0 7

ouvert ou de lisiéres (corridor)

Potentiel d’habitat - Espéces a statut d’habitat ouvert ou de lisiére (ha)
Engoulevent bois-pourri 0 0 0 0
Engoulevent dAmérique 1,6 8,0 0,3 9,9
Martinet ramoneur 0,5 0 0 0,5
Moucherolle a cotés olive 0 0,3 0 0,3
Pioui de I'Est (fédéral) 4,9 5 0 9,9
Troglodyte a bec court 4.4 1,8 0 6,2
Sous-total : 7,0/31,5=0,2 15,1/49,6=0,3

Vieilles foréts (70 ans et +)(ha) 2,3 0 0 2,3

Milieux humides boisés (ha) 3,6 21 0,2 59

Habitat du polatouche (ha) 0,5 0 0 0,5
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Nombre d’oiseaux touchés

Il est difficile d’évaluer précisément le nombre d’oiseaux touchés par le déboisement
estival proposé. Conformément a la directive provinciale pour les évaluations d’'impact des
projets linéaires, les inventaires d’oiseaux forestiers ont été fait en portant une attention
particuliere aux espéces a statut particulier. Comme plusieurs de ces espéces sont
généralement spécialistes, le potentiel d’habitat touché dans le corridor d’études est faible
et ces observations rares.

Nous présentons dans le tableau 2, les densités de couples nicheurs observés pour les
principales espéces touchées et pour lesquels un nombre suffisant de station d’écoute
était disponibles. Le nombre d’oiseaux a statut particulier par espéce est faible.

La densité globale de couples e milieu forestier dans I'ensemble du corridor d’étude a été
évaluée a 5,9 couples/ha (31 stations sur 66). L’extrapolation a I'ensemble du secteur
nord afin de calculer le nombre total d’'oiseaux est plus difficile étant donné que le
protocole d’inventaire n’a pas été construit a cette fin.

Espéce # de Densité Superficie Nombre
station (couples/ha) touchée d’'oiseaux a
(ha) statut
touchés
Paruline du Canada 21 0,24 6,1 1,5
Quiscale rouilleux 14 0,09 4.1 <1
Engoulevent d’Amérique 17 0,11 8,0 <1
Pioui de I'Est 5 n.d. 5,0 0
Grive des bois 5 0 6,8 0

a Les observations (5) ont été faites a I'extérieur de I'habitat potentiel
Demande de compensation

A la demande du MFFP qui souhaite que I'impact résiduel du déboisement estival dans le
secteur ciblé (pylones 190-240) soit compensé, Hydro-Québec propose que les cours
d’eau permanents et intermittents croisant 'emprise du nouveau tracé dans ce secteur
soient reboisés en arbustes. Cette mesure de compensation sera bénéfique aux oiseaux
et a d'autres espéces, telles les salamandres des ruisseaux®. En effet, les écotones
riverains présentent en général les densités de couples d’'oiseaux les plus élevées et la
présence d’arbustes en bandes riveraines réduira les risques d’érosion et les impacts sur
les salamandres.

Neuf (9) cours d’eau permanents et 7 cours d’eau intermittents sont présents dans ce
secteur. Les bandes riveraines de ces cours d’eau seront reboisées sur 15 metres. Les
arbustes plantés ne pourront dépasser 2,5 m, soit la hauteur tolérable sous les
conducteurs. Les arbustes seront plantés a une densité de 1 plant/ha. Les especes

2 Certains cours d’eau ol la présence de salamandres des ruisseaux a statut particulier a été observée feront I'objet de mesures
d’atténuation et de suivi dans le secteur.
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sélectionnées seront la spirée, le cornouiller et le saule, des espéces indigenes présentes
dans l'aire d’étude.

Hydro-Québec avisera les propriétaires des mesures de compensation réalisées sur leur

propriété. Elle ne peut toutefois garantir la pérennité de celles-ci advenant un changement
de propriétaires ou un changement d’usage sur la propriété.

BILAN REVISE DES IMPACTS

L’information ci-dessous vise a préciser ou rectifier 'information présentée au bilan révisé
des impacts déposé par Hydro-Québec le 25 janvier 2021.

Impact en milieux hydriques

A la section 2.2 Milieux hydriques du document de mises & jour et complément
d’information a I'étude d’'impact transmis en mai 2020, nous avions mentionné que 6 cours
d’eau pouvaient possiblement faire I'objet d’'un déplacement temporaire ou permanent.
Plus tard, lors d’'une rencontre virtuelle organisée par le MFFP et tenue le 29 septembre
2020, Hydro-Québec avait informé le MELCC et le MFFP que le nombre de cours d’eau
pouvant possiblement faire I'objet d’'un déplacement temporaire ou permanent était
maintenant de 14 (dont 1 cours d'eau permanent). Nous avions expliqué cette
augmentation par la découverte de nouveaux cours d’eau lors de la réalisation de
linventaire forestier durant I'été 2020. Un document reprenant une partie de notre
présentation du 29 septembre a été envoyé a madame Royer et monsieur Bergeron, tous
deux du MFFP, le 9 octobre 2020.

Depuis octobre 2020, nous avons optimisé la localisation de certains pylones et aires de
travail de facon a éviter des empiétements en milieu hydrique. Par ailleurs, une
optimisation du tracé dans le secteur de Thetford Mines et Saint-Joseph-de-Coleraine a
mené a de nouveaux inventaires et a de nouvelles mises a jour des bases de données,
dont celle sur les cours d’eau. Tous ces récents changements expliquent pourquoi nous
avons mentionné, dans un courriel daté du 27 janvier, que 12 cours d’eau pourraient
devoir étre déplacés temporairement ou de fagon permanente sur un court trongon pour
permettre la construction et la circulation de la machinerie dans I'aire de travail.

Depuis I'envoi de ce courriel, nous avons optimisé les aires de travail de deux pylénes
situés a proximité d’'un cours d’eau permanent de fagon a éviter qu’elles empiétent dans
le littoral. Hydro-Québec considére donc maintenant que 10 cours d’eau (9 intermittents
et 1 permanent) pourraient devoir étre déplacés temporairement ou de fagon permanente.
Le travail d’optimisation se poursuivra d’ici au dépét de la demande d’autorisation en vertu
de l'article 22 de la LQE pour la construction.

Par ailleurs, Hydro-Québec s’engage a fournir, lors de la demande d’autorisation, une
caractérisation biophysique détaillée, les fonctions écologiques et une qualification de
I'état initial de tous les cours d’eau qui devront étre déplacés temporairement ou de fagon
permanente.

De plus Hydro-Québec réitere son engagement pris en réponse a la QC-2-5 du
Complément de l'étude d’impact sur l'environnement - Réponses aux questions et
commentaires du MELCC - Décembre 2020, notamment I'extrait suivant lequel se lit ainsi :
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Pour les cours d’eau qui devront étre déplacés (temporairement ou de fagon permanente)
pour la construction d’'un pyléne, Hydro-Québec s’engage a respecter la période de
restriction appropriée. Pour les cours d’eau a déplacer qui auront fait I'objet d’inventaires
ichtyologiques au préalable, la période de restriction a appliquer sera déterminée en
fonction des espéeces présentes. Dans les cas ou les inventaires montrent qu’il ne s’agit
pas d’un habitat du poisson, aucune période de restriction ne sera appliquée. En I'absence
d’inventaire, la période de restriction (du 15 septembre au 1er juillet) visant a protéger
I'ensemble des espéces sportives ou sensibles potentiellement présentes dans le secteur
sera respectée.

Patrimoine et archéologie

Une erreur s’est glissée dans le bilan révisé des impacts du projet déposé en janvier 2021.
Ce ne sont pas 6 résidences ou chalets qui seront acquis ou déplacés, mais bien 4,
comme il est présenté au tableau 12 du document de mise a jour de I'étude d’'impact
déposé en mai 2020. Il s’agit, plus spécifiquement, d’'une résidence située sur la route
Marchand a Saint-Adrien-d ‘Irlande qui sera acquise ou déplacée, de deux chalets situés
sur le rang des Quarante a Stratford qui seront acquis et d’une résidence située sur le
chemin de la Languette a Nantes qui sera acquise ou déplacée.

Hydro-Québec confirme donc qu’aucun nouveau batiment, tous types confondus, ne sera
touché par le projet.
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